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De Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties (TNW) werd in 2020 in het leven geroepen om de 
bouw van 150.000 sociale huurwoningen en 10.000 flexwoningen t/m 2025 te ondersteunen en 
te versnellen waarvoor woningcorporaties aanvragen hadden gedaan voor de Regeling 
vermindering verhuurderheffing (RVVN). Inmiddels zijn de doelen middels de Nationale bouw- en 
woonagenda bijgesteld naar 250.000 sociale huurwoningen, 50.000 middenhuurwoningen en 
10.000 flexwoningen bijbouwen in de periode t/m 2030. Hiermee leveren corporaties een 
significante bijdrage aan het woningtekort van ruim 900.000 woningen die er tot 2030 in 
Nederland bij moeten komen, goed voor miljoenen woningzoekenden die een passende woning 
willen vinden. 
 
Om het tekort aan sociale huurwoningen en de wachtlijsten aan te pakken moet het bouwtempo 
bij de corporaties flink omhoog: van ca. 15.000 per jaar naar bijna 30.000 in 2030. Met de 
vrijgekomen investeringsruimte bij corporaties van jaarlijks circa € 1,7 miljard als gevolg van het 
afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023, is er financiële ruimte bijgekomen voor 
nieuwbouw. Daar tegenover staan de bindende Nationale Prestatie Afspraken (NPA).Door onder 
andere de gestegen rente staat de investeringsruimte van woningcorporaties helaas opnieuw 
onder druk.  
 
In haar tweeëneenhalf jaar bestaan heeft de Taskforce onderzoek gedaan naar de realisatiecijfers 
van nieuwbouw sociale huurwoningen en tijdelijke woningen op basis van de RVVN. In 
verschillende deelfasen hebben de data-analyses, praktijkonderzoeken, interviews en interventies 
van de Taskforce bijgedragen aan kennis over knelpunten en succesfactoren in het 
ontwikkelproces van de sociale nieuwbouw. Dat heeft geleid tot een aantal lessen die mogelijk 
ook voor de NPA  relevant zijn. Met die kennis kan de Taskforce en de betrokken experts van het 
Expertteam Woningbouw de sector bijstaan om de NPA zo veel mogelijk te realiseren. In deze 
memo staat de volgende vraag centraal; 
 
‘Welke algemene lessen kunnen getrokken worden voor de Nationale Prestatie Afspraken op 
basis van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Nieuwbouw (RVVN) en de woningen die 
middels deze regeling gebouwd zijn?’ 
 
In deze memo zijn een aantal lessen opgenomen. Uiteraard is de Taskforce van harte bereid om 
deze nader toe te lichten. 
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Les 1: de praktijk is weerbarstig 
 
Een ambitie op schrift is nog geen huis. En een aangewezen locatie is nog niet hetzelfde als een 
bouwrijpe locatie met alle benodigde vergunningen.   
 
Op papier leken de plannen voor de RVVN woningen zeer concreet; er was een locatie bekend, de 
corporatie beschikte over financiële ruimte en de gemeente had aangegeven in principe mee te 
willen werken met de bouw. Toch bleek na onderzoek onder corporaties dat in de zomer van 2022 
72% van de woningen nog niet over een onherroepelijke bouwvergunning beschikte terwijl de 
eerste opleveringsdeadlines om in aanmerking te komen voor heffingskorting al in zicht waren. 
Ook was het tempo waarop gereed meldingen binnen kwamen bij RVO te laag om het gewenste 
aantal op tijd te halen.  
 
Het beeld dat een ambitie op papier veel hoger is dan de gehaalde aantallen is in praktijk 
regelmatig terug te zien bij de realisatiegraad van woningcorporaties en de reguliere 
prestatieafspraken in de lokale driehoek van gemeente, woningcorporatie en 
huurdersorganisaties. Prestatieafspraken gaan gepaard met onderhandelingen en stralen over het 
algemeen hoge ambities uit. Maar wanneer partijen hier strak aan gehouden worden ontstaat 
vaak frustratie al dan niet in combinatie met beschuldigende vingers. Onder andere het 
beschikbaar krijgen van locaties, beperkte capaciteit en de onderlinge afhankelijkheden van 
partijen leiden tot allerlei uitdagingen. Deze uitdagingen dienen in ogenschouw genomen te 
worden bij het stellen van ambities. Het is logisch om met het schrijnende woningtekort voor 
ogen voor grote aantallen en korte doorlooptijden te willen gaan, maar er moet gewaakt worden 
voor planoptimisme. Als we eraan wennen dat ambities toch niet gehaald worden neemt de 
betekenis ervan af, en zullen partijen sneller achteroverleunen wanneer tegenwind de kop 
opsteekt. 
Voldoende erkenning van de potentiële belemmeringen en de wederzijdse afhankelijkheden 
voorkomt niet alleen planoptimisme maar brengt ook de dialoog en de samenwerking op gang. 
En goede verhoudingen tussen overheden en marktpartijen inclusief corporaties zijn de sleutel 
tot succes voor het realiseren van zo veel mogelijk nieuwbouw.   
 
Les 2: Gebruik data om te monitoren en bij te sturen 
 
Data is geen wondermiddel, maar monitoren is wel noodzakelijk om te kunnen volgen, helpen 
en bijsturen.  
 
Het blijkt dat ondanks de grote hoeveelheid data die in Nederland over (sociale) woningbouw 
beschikbaar is, het uitdagend is om deze te combineren en zo tot accurate voortgangsinformatie 
te komen1. Het ligt voor de hand om beschikbare data te combineren om beter inzicht te krijgen. 
Maar vaak zijn die data onvolledig, niet geaggregeerd op het juiste niveau, snel verouderd, 
incompatibel of niet afdoende concreet om de daadwerkelijke status van een project eenvoudig 
te kunnen achterhalen.  
 
De Taskforce heeft meer dan twee jaar ervaring opgedaan met de monitoring van de voortgang 
van nieuwbouw door woningcorporaties op basis van de Regeling vermindering verhuurderheffing 
(RVVN). Door de informatie die woningcorporaties bij aanvang moesten indienen om van de 
regeling gebruik te kunnen maken was van te voren bekend waar, hoeveel woningen door wie 
gebouwd zouden worden en wanneer deze woningen klaar moesten zijn. Dit leverde data op om 
een database inclusief GIS kaart te kunnen maken, enquêtes uit te sturen en corporaties direct 
en concreet te benaderen. Met name het gebruik van geo-gerelateerde data maakt dat projecten 

 
 
1 Bron: Voorjaarsrapportage Taskforce nieuwbouw woningcorporaties 2022  [16.05.2022] 
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beter te definiëren zijn als ze bij een corporatie en een gemeente bijvoorbeeld een andere naam 
hebben.  
 
Enquêtes laten invullen bleek echter een arbeidsintensieve klus waarbij ook nog eens 
interpretatieverschillen opspelen. Om effectief te kunnen interveniëren is het noodzakelijk om te 
weten in welke fase een project zich bevindt. Vaak ontbrak het aan eenduidigheid van definities; 
want wanneer is een plan nou hard of zacht? En hoe lang mag een bepaalde fase eigenlijk duren?  
Samen met het Expertteam Woningbouw ontwierp de Taskforce daarom een tijdsschema op 
hoofdlijnen (zie afbeelding 1) waarbij de het proces van initiatief tot oplevering van een nieuwe 
woningen in drie hoofdfasen verdeeld is2. In de praktijk kost dit gemiddeld 10 jaar maar het is 
mogelijk om dit veel sneller te doen. Pas aan het eind van de procedurefase waarin zowel 
bestemmingsplan als omgevingsvergunningen worden opgesteld is sprake van een ‘hard plan’. 
Aan het concrete en tastbare resultaat van de bouw gaat in tegenstelling tot de verwachting een 
veel minder strak georganiseerd proces vooraf. Met name in de eerste fase, de zogenaamde 
besluit- en planvormingsfase, valt een grote tijdswinst in de orde grootte van jaren te boeken. 
Maar dan moeten we het wel over dezelfde fasen en begrippen hebben. 
 
Een gemeenschappelijke feitenbasis met heldere en erkende definities ligt dus aan de basis van 
goede monitoring. Naar verwachting zal de Landelijke monitor voortgang woningbouw (LMVW) 
die nu in ontwikkeling is, in ieder geval gedeeltelijk, aan deze behoefte voldoen. 
 
Kort gezegd; aan alleen data heb je niet genoeg om te kunnen achterhalen waar een project door 
gehinderd wordt. Het bleek dat het verzamelen van digitale data als conversation starter 
opgevolgd door gesprekken met de Taskforce, corporaties, gemeenten en provincies uiteindelijk 
wel tot duiding en bruikbare input leiden om knelpunten te signaleren en bij te dragen aan 
oplossingen. 
 
 

 
 
afbeelding 1: tijdsschema woningbouw in de praktijk (boven) en de optimaal gecomprimeerde variant (onder)  

 
Les 3: Gebruik monitoringsinformatie voor ‘het goede gesprek’ 
 
Bij les 2 constateerden we dat monitoring noodzakelijk is. Monitoring dient in feite twee doelen; 
niet alleen voor het verantwoordingsmechanisme via o.a. de Woondeallijn maar ook ten behoeve 
van ondersteuning op basis van deskundigheid of diplomatie waar de bouw nog niet verloopt als 
afgesproken. 
 

 
 
2 Voor interventies bestaat een gedetailleerder schema waarin de fasen verder zijn opgesplitst en op tijd zijn gezet; het zogenaamde 

Dinkla schema.  
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De Taskforce kwam er tijdens interventies achter dat er veel verwarring of zelfs wantrouwen 
bestaat tussen overheid en bouwende partijen. Ook werd de urgentie niet voldoende, of niet door 
alle benodigde partijen gevoeld. Om daar verandering in te brengen moet in eerste instantie ‘het 
goede gesprek’ met het oog op eigenaarschap, en in tweede instantie structurele samenwerking 
georganiseerd worden. Cijfers en data uit de monitor vormen een aanleiding om het goede of 
soms zelfs ongemakkelijke gesprek te voeren. Partijen zijn over het algemeen geneigd om bij de 
vraag ‘hoe gaat het met project x en is het tijd af?’ met het sociaal gewenste antwoord te komen. 
Het is dan goed om terug te rekenen vanaf afgesproken oplevering (reality check) en wanneer dit 
niet strookt partijen te confronteren zodat versnelling kan worden ingezet.  
 
Daarbij is het zaak om partijen te hebben die de ‘stem van de versnelling’ vertegenwoordigen, 
zoals de Taskforce. Dergelijke partijen moeten niet te wachten op uitnodiging van de bouwende 
partijen en overheden maar ook op eigen initiatief naar de voortgang informeren zodat de urgentie 
niet uit het oog wordt verloren. De ervaring leert dat partijen in eerste instantie koudwatervrees 
voelen wanneer naar voortgang wordt geïnformeerd of hulp wordt aangeboden, maar dat daarna 
de verwachtingen veelal worden overtroffen.  
Het interveniëren door ‘externe hulptroepen’ werkt regelmatig ook als een vorm van 
relatietherapie waarbij partijen nader kennis konden maken met elkaars werkwijze en belangen. 
In ultimo wordt daarbij een gezamenlijke taal ontwikkelt die partijen in staat stelt om structureel 
samen te werken en een daadwerkelijk zo hoog mogelijke productie van nieuwe betaalbare 
woningen te realiseren. 
 
Aanbevelingen: meteen aan de slag! 
 
De urgentie om de nieuwbouw te versnellen is groot want er wachten te veel mensen op een 
huis. Ondanks de uitdagende omstandigheden en discussies over haalbaarheid staan de doelen 
van de Nationale Prestatieafspraken buiten kijf. We moeten met elkaar alles op alles zetten om 
zoveel en snel mogelijk nieuwe woningen te realiseren. 
 
 Tweeëneenhalf jaar onderzoek en inzet van de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties heeft 
bijgedragen aan praktijkinzichten die gebruikt kunnen worden om op versnelling van de sociale 
woningbouwproductie te sturen. Er bestaat helaas geen panacee voor woningbouwversnelling; er 
zijn vele – vaak kleine – schakels die ‘goed’ moeten staan. Voor een deel komt het aan op de 
lange adem van het optimaliseren en standaardiseren van interne processen bij corporaties en 
overheden. Het helpt als de betrokken publieke en private partijen hulp durven accepteren van 
externe partijen of zelf bieden aan (con)collega’s.  
 
Ondersteuning van vertragende, te weinig concrete of stilgevallen woningbouwprojecten door 
onafhankelijke derde(n), zoals de Taskforce en het Expertteam Woningbouw helpt om het verschil 
te maken en moet als middel niet geschuwd worden. Ook beschikbare tools zoals tijdschema’s of 
locatiescans zijn al beschikbaar en hoeven slechts ingezet te worden. In die zin is het ‘slechts’ 
een kwestie van doen. 
 
Begin meteen met aanjagen en interveniëren en wacht niet op de cijfers van bijvoorbeeld het CBS 
of van de Landelijke Monitor Voortgang Woningbouw. Deze cijfers zullen nog op zich laten wachten 
en in het begin mogelijk nog leiden tot discussie. Deze discussie leidt af van waar het werkelijk 
om draait; samen een zo hoog mogelijke nieuwbouwproductie halen. Er zijn al veel signalen dat 
de productie ondanks alle maatregelen verder onder druk is komen te staan zoals een lager aantal 
bouwvergunningen dan nodig is om de ambities van de NPA te halen.   



 
 

 

 5 van 5 

 

Tot slot: Hou elkaar vast als overheid en bouwende partijen. Wanneer de resultaten afwijken van 
de ambities ga dan constructief om tafel om naar oplossingen te zoeken. En val niet in de kuil van 
het discussiëren over de waarde van verschillende data of machteloos naar elkaar wijzen omdat 
de ambities niet gehaald worden. Maak daarbij gebruik van de gremia en instrumenten die zijn 
opgericht in het kader van het Programma Woningbouw zoals de Versnellingstafels.   
 
Voor meer informatie, de rapportages van de Taskforce nieuwbouw woningcorporaties en contact; 
 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/expertteam-woningbouw/taskforce-nieuwbouw-
woningcorporaties 
 
of nieuwbouwwoningcorporaties@rvo.nl 
 
 


