



# Actieagenda Vakantieparken

*Managementsamenvatting  
Tussenrapportage*

# Managementsamenvatting

In november 2018 ondertekenden vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies Drenthe, Noord-Brabant en Gelderland, RECRON, GGD GHOR, Federatie Opvang, Leger des Heils, het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) en de VNG de Actieagenda Vakantieparken. De Actieagenda richt zich op het versterken van de regionale en lokale slagkracht, waarbij de integrale aanpak uitgangspunt is.

Er zijn in de Actieagenda 45 acties opgenomen die zich richten op:

1. Kennis en ervaring borgen, delen en benutten;
2. Het in kaart brengen van het bestaande overheidsinstrumentarium en zoeken naar benodigde aanvullende oplossingen en aanvullingen;
3. Het in beeld brengen van de huidige situatie op parken;
4. Ontwikkelen van integraal beleid binnen en tussen gemeenten;
5. Versterken van de uitvoering van het beleid en handhaving, en ondersteunen van recreatief ondernemerschap.

De Actieagenda loopt tot en met 2020. Met deze rapportage geven we een tussenstand van de uitvoering van Actieagenda.

## Integrale en interbestuurlijke aanpak

De problematiek rondom vakantieparken kent sociaal-maatschappelijke, huisvestings-, veiligheids-, economische en ruimtelijke dimensies, waarbij de recreatiesector ook nog volop in ontwikkeling is. Dit maakt de problematiek ingewikkeld en dynamisch, waardoor een integrale en interbestuurlijke aanpak nodig is.

## De uitvoering

De ondertekenaars van de Actieagenda en vele andere organisaties werken op lokaal, regionaal en nationaal niveau aan acties van de Actieagenda en andere activiteiten gericht op de problematiek rond vakantieparken.

## Highlights

- 11 provincies zijn met de financiële impuls die zij ontvingen, aan de slag met onderzoek en het opstellen van beleid. Onderling wisselen zij kennis en ervaringen uit;
- Veluwe en Drenthe zijn te beschouwen als voorlopers als het gaat om de integrale aanpak van vakantieparken. Deze twee programma's blijven zich continu ontwikkelen, extra accenten worden nu gelegd op de aspecten wonen en sociaal;
- Platform31 organiseert samen met CCV de leerkring vakantieparken. Er zijn meerdere bijeenkomsten in 3 regio's met in totaal meer dan 150 deelnemers. Ook publiceerde Platform 31 in samenwerking met VNG de handreiking "[Meer grip op vakantieparken](#)";
- Er worden belangrijke stappen gezet voor het in beeld brengen van de huidige situatie op parken. Echter, intra- en intergemeentelijke informatie uitwisseling blijft een aandachtspunt;
- De transformatie- en huisvestingspilots starten in 2020.

## Aandachtspunten

- Door de toenemende spanning op de woningmarkt en de dynamiek in de toeristisch-recreatieve sector is de problematiek rondom vakantieparken onverminderd actueel;
- Naast kennisdeling online is vooral interactie van belang om het leerproces te stimuleren;
- Een aantal acties zijn geformuleerd als een voornemen en onvoldoende concreet uitgewerkt. Samen met de actiehouders wordt besproken hoe deze acties concreter uit te werken;
- Er blijft aandacht nodig voor de integraliteit van de aanpak, waarbij zowel de handhaving, ruimtelijk, economisch, sociaal en woonbeleid betrokken worden. Met name de integratie met het woonbeleid en het sociaal domein verdient meer aandacht in de integrale aanpak. Ook blijft er aandacht nodig voor het koppelen van data en informatie om zicht te krijgen wie er op vakantieparken verblijven.

Pijler 1. Kennis en ervaring delen	Uitgevoerd	Lopend	Nog niet in uitvoering	Niet SMART geformuleerde acties
	<p><b>3.1.6. Financiële impuls provincies</b> Actiehouder(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken &amp; RVO   Status: bezig   Termijn: april 2020 vervolgbijeenkomst</p> <p><b>3.1.7. Financiële impuls RIEC</b> Actiehouder(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken   Status: uitgevoerd   Termijn: -</p> <p><b>3.1.8. Financiële impuls ARIADNE en exporteren van 'lessons learned'</b> Actiehouder(s): Project Ariadne   Status: in uitvoering   Termijn: doorlopend</p>	<p><b>3.1.2. Flexwonencongres organiseren</b> Provincie Overijssel en Ministerie van Binnenlandse Zaken   Status: in behandeling bij BZK, onzeker wegens ziekte en vervanging minister   Termijn: voorjaar 2020</p> <p><b>3.1.3. Leerkringen Platform31 en CCV</b> Actiehouder(s): VNG en Ministerie van Binnenlandse Zaken   Uitvoerder(s): Platform31 (algemeen) en CCV (verdieping op aanpak ondermijning)   Status: in uitvoering in drie regio's   Termijn: t/m december 2020</p> <p><b>3.1.4. Handreiking 'Meer grip op vakantieparken' up-to-date houden</b> Actiehouder(s): VNG   Uitvoerder(s): Platform31   Status: lopend   Termijn: december 2020</p> <p><b>3.1.5. Naleving.net bijhouden</b> Actiehouder(s): VNG KCHN   Status: in uitvoering   Termijn: december 2020</p>		<p><b>3.1.1. Online delen kennis en ervaring regionale aanpakken</b> Actiehouder(s): Vitale Vakantieparken Veluwe &amp; Provincie Drenthe</p>

Pijler 2. Volle gereed- schapskist	<b>Uitgevoerd</b>	<b>Lopend</b>	<b>Nog niet in uitvoering</b>	<b>Niet SMART geformuleerde acties</b>
	<b>3.2.3. Juridisch afwegingskader aanpak leefbaarheids- problematiek vakantieparken</b> <i>Actiehouder(s): Gemeente Zundert en Ministerie van Binnenlandse Zaken   Status: uitgevoerd   Termijn: eind 2019</i>	<b>3.2.2. Analyse missende informatie en handreikingen</b> <i>Ministerie van Binnenlandse Zaken   Status: in uitvoering   Termijn: doorlopend</i>	<b>3.2.1. Documenten over instrumenten online op één plek</b> <i>Actiehouder(s): VNG   Uitvoerder(s): Platform31 en CCV   Status: gepland   Termijn: eind 2020</i>	<b>3.2.5. Bestaande wet- en regelgeving versterken en toepassen</b> <i>Actiehouder(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en IPO   Status: niet in uitvoering   Termijn: eind 2019</i>
Pijler 3. Praktijk versterken	<b>Uitgevoerd</b>	<b>Lopend</b>	<b>Nog niet in uitvoering</b>	<b>Niet SMART geformuleerde acties</b>
	<b>3.3.2. Verkenning Top ondernijning vakantieparken</b> <i>Actiehouder(s): Provincie Drenthe en CCV   Status: uitgevoerd in oktober 2019</i>	<b>3.3.4. Kennis verschillende gemeentelijke afdelingen benutten (incl. openbare GGZ)</b> <i>Actiehouder(s): GGD   Status: in uitvoering   Termijn: doorlopend</i>	<b>3.3.1. Opstellen dilemma-kaart voor netwerk weerbaar bestuur</b> <i>Actiehouder(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken   Status: nog niet in uitvoering   Termijn: voorjaar 2020</i>	<b>3.3.3. Multidisciplinair overleg in gemeenten - LAA risicogericht adresonderzoek</b> <i>Actiehouder(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken   Status: gedeeltelijk in uitvoering   Termijn: doorlopend</i>
		<b>3.3.6. Onderzoek behoeften ondernemers</b> <i>Actiehouder(s): RECRON   Status: in uitvoering   Termijn: 2019</i>	<b>3.3.5. Modelvoorschriften aanpassen bestemming recreatie</b> <i>Actiehouder(s): VNG   Status: nog niet uitgevoerd   Termijn: tweede helft van 2019 voor gemeenten beschikbaar</i>	



Pijler 4.	Uitgevoerd	Lopend	Nog niet in uitvoering	Niet SMART geformuleerde acties
<b>Parken en mensen in beeld</b>		<p><b>3.4.1. Landelijk informatiefundament BRK-BAG-BRP-transactiedata</b>  <i>Actiehouder(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken   Uitvoering: Kadaster   Status: in uitvoering   Termijn: voorjaar 2020 prototype gereed</i></p> <p><b>3.4.2. Landelijke Big data analyse ondermijning</b>  <i>Actiehouder(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken   Status: in uitvoering   Termijn: pilot medio 2020 afgerond</i></p> <p><b>3.4.3. Aanbieden methodiek stoplichtmodel</b>  <i>Actiehouder(s): LIEC   Status: in uitvoering   Termijn: afronding medio 2020</i></p> <p><b>3.4.4. LSI convenant leerpunten en toepassing</b>  <i>Actiehouder(s): VNG KCHN   Status: in uitvoering   Termijn: doorlopend</i></p>	<p><b>3.4.7. Landelijke voorziening voor een (digitale) nachtregistratie</b>  <i>Actiehouder(s): VNG (model aanpassing APV) en JenV i.s.m. gemeenten, BZK, Politie en CCV   Status: in uitvoering   Termijn: doorlopend</i></p>	<p><b>3.4.5. Registratie recreatieobjecten in de BAG</b>  <i>Actiehouder(s): gemeenten   Status: in uitvoering   Termijn: doorlopend</i></p> <p><b>3.4.6. Onderzoek naar de kwalitatieve woonbehoefte</b>  <i>Actiehouder(s): Provincies, regio's, gemeenten en BZK   Status: in uitvoering   Termijn: doorlopend</i></p>

Pijler 5. Integraal beleid	Uitgevoerd	Lopend	Nog niet in uitvoering	Niet SMART geformuleerde acties
		<p><b>3.5.1. Provinciale / regionale integrale aanpakken</b> Actiehouder(s): Provincies Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant   Status: in uitvoering   Termijn: Eind 2019 visies gereed.</p> <p><b>3.5.2. Invulling gemeentelijke wettelijke taak GGZ in Wmo 2015</b> Actiehouder(s): GGD   Status: in uitvoering   Termijn: doorlopend.</p> <p><b>3.5.7. Inspiratie-agenda overheden</b> Actiehouder(s): RECRON   Status: in uitvoering   Termijn: Q1 2020</p> <p><b>3.5.8. Vijf pilots: vakantiepark als tijdelijke huisvestingsoplossing</b> Actiehouder(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken   Uitvoerder(s): Andersson Elffers Felix   Status: in uitvoering   Termijn: eind 2020 pilots afgerond</p> <p><b>3.5.9. Vijf pilots: transformatie van vakantiepark</b> Actiehouder(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken   Uitvoerder(s): Andersson Elffers Felix   Status: in uitvoering   Termijn: eind 2020 pilots afgerond</p>		<p><b>3.5.3. Aandacht aan dilemma's bewoners vakantieparken</b> Actiehouder(s): GGD en Leger des Heils en Ministerie van Binnenlandse Zaken en gemeenten   Status: gedeeltelijk in uitvoering   Termijn: doorlopend</p> <p><b>3.5.4. Kinderen op vakantieparken</b> Actiehouder(s): GGD en Leger des Heils en Ministerie van Binnenlandse Zaken   Status: gedeeltelijk in uitvoering   Termijn: doorlopend</p> <p><b>3.5.5. Woonvraag bewoners meenemen in woonvisie</b> Actiehouder(s): onbekend   Status: onbekend   Termijn: onbekend</p> <p><b>3.5.6. Betrekken direct betrokkenen bij beleidsontwikkeling</b> Actiehouder(s): RECRON   Status: onbekend   Termijn: onbekend</p>